

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHUYỂN SANG CHUỖ CUNG ỨNG KHÔNG PHÁ RỪNG

Mục tiêu:

Đến 31/12/2029, 100% nguyên liệu thực vật loại 1 – 3 đạt rủi ro thấp hoặc được chứng nhận được ASC Feed chấp nhận (RTRS, Proterra) từ ngày giới hạn liên quan đến phá rừng và chuyển đổi hệ sinh thái 31/12/2020.

Hoạt động	Mô tả	Thời hạn	Trách nhiệm	Đạt được
Giai đoạn 1: Đánh giá hiện trạng				
1.1 Lập danh sách nguyên liệu	Xác định tất cả nguyên liệu thực vật có trong thức ăn	03/2026	Chất lượng + mua hàng	100% nguyên liệu được liệt kê
1.2. Phân loại nguyên liệu	Phân loại từ 1 – 3 dựa vào 5.1.2	03/2026	Chất lượng	100% nguyên liệu thực vật được phân loại
1.3. Đánh giá rủi ro	Áp dụng 4 lộ trình đánh giá	04/2026	Chất lượng + mua hàng	Ưu tiên đánh giá loại 1 và loại 2
Giai đoạn 2: Thẩm định và xác minh				
2.1. Đánh giá nhà sản xuất	Phỏng vấn, gửi bảng câu hỏi trước thẩm định	05/2026 – 05/2027	Chất lượng + mua hàng	90% nhà sản xuất phản hồi, nếu không phản hồi loại từ đầu
2.2. Thu thập bằng chứng	GIS, danh sách vùng trồng, báo cáo theo lộ trình 2	05/2026 – 05/2027	Chất lượng + mua hàng	80% nguyên liệu có bằng chứng
2.3. Xác định rủi ro	Phân loại rủi ro	05/2026 – 05/2027	Chất lượng + mua hàng	Hoàn thiện Báo cáo đánh giá rủi ro qua từng đợt thẩm định.

Giai đoạn 3: Giảm thiểu rủi ro				
3.1. Chuyển đổi nhà sản xuất	Ưu tiên chứng nhận được ASC Feed chấp nhận	05/2027 – 05/2028	Chất lượng + mua hàng	≥70% nguyên liệu thô Rủi ro thấp
3.2. Nhà sản xuất cam kết yêu cầu	Không phá rừng không chuyển đổi mục đích sử dụng đất	05/2027 – 05/2028	Chất lượng + mua hàng	100% ký cam kết
3.3. Phát triển bền vững nhà sản xuất	Nhà sản xuất tham gia các chương trình bền vững.	05/2027 – 05/2028	Chất lượng + mua hàng	≥50% nhà cung cấp có kế hoạch cải tiến
Giai đoạn 4: Chuỗi cung ứng bền vững				
4.1. 100% nguyên liệu rủi ro thấp	Không còn rủi ro trung bình/cao	05/2028 – 05/2029	Chất lượng + mua hàng	Tuân thủ 100%
4.2. Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc	Truy xuất được đến vùng trồng	05/2028 – 05/2029	Chất lượng + mua hàng	Có thể truy xuất 100%
4.3. Báo cáo công khai	Tiến độ được công khai	05/2028 – 05/2029	Chất lượng + mua hàng	1 báo cáo/ năm

Người lập kế hoạch

Dương Thị Kim Thoa

Thốt Nốt, ngày 02 tháng 02 năm 2026

Người phê duyệt

Nguyễn Kim Dĩnh